Codice progetto e nome	2.17 Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Alimentare (ORSA)
Referente	Gianluca Ricci g.ricci@ausl.imola.bo.it tel. 0542/604907 - 0542/604950 Mirella Morara m.morara@ausl.imola.bo.it tel. 0542/604957 - 0542/604950
Attori coinvolti	AUSL: Ricci Gianluca (referente interno SIAN per Sist/Avelco) – Morara Mirella e Dott. Gubellini Fabio (referenti interni SVET per Sicer/Sferacarta GPI) – Dott. Dosa Geremia (Resp. SSU Sanità Animale) – Dott. Giani Gabriele (Resp. SSU Igiene Alimenti o.a.) - Dott. Martini Gabriella (Direttore DSP - Resp. SSU Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) – Dott. Peroni Gabriele (Responsabile Programma Sicurezza Alimentare) – Operatori incaricati del controllo ufficiale – Supporto amministrativo del DSP - Dott. Chiarini Cristian, Dott.ssa Nanni Monica, Montanari Silvia (TIR). Esterni: Regione Emilia-Romagna - Dedalus (SIST AVELCO) – Sfera Carta GPI (SICER) - CUP2000 Sistemi informatici nazionali sicurezza alimentare IZSLER
Attività principali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caricamento delle anagrafiche OSM riconosciuti e registrati su SINVSA mediante upload 2. Monitoraggio trimestrale su attivazione flussi verso Orsa da SVET (dati reportistica ATT1 e ATT2) (Regione / AUSL) 3. Monitoraggio trimestrale su attivazione flussi verso Orsa da SIAN (dati reportistica SIAN 4 e 5) (Regione / AUSL) 4. Monitoraggio trimestrale sull'adeguamento sistemi locali/regionale per raccogliere dati necessari per integrazione con sistemi nazionali (Regione / AUSL) 5. Monitoraggio realizzazione dell'integrazione locale/regionale per il flusso campionamento (dati prelievo e dati analisi) (AUSL / IZSLER / Regione) 6. Valutazione sulle modalità di realizzazione dell'integrazione con sistemi nazionali in funzione dei

	<p>risultati emersi dall'analisi regionale e conseguenti scelte a livello locale (AUSL)</p> <p>7. Attivazione flusso dati controlli canili</p> <p>8. Attivazione flusso dati sale iodato</p> <p>9. Applicazione del protocollo regionale per la verifica della qualità dei dati trasmessi</p> <p>10. Partecipazione a seminari per il miglioramento della qualità dei dati e successiva ricaduta all'interno dei servizi</p>
Risorse previste (personale, attrezzature,...)	<p>Operatori incaricati del controllo ufficiale SIAN/SVET</p> <p>Supporto amministrativo del DSP</p> <p>Supporto TIR</p> <p>Formazione operatori</p> <p>Contratti di fornitura e manutenzione hardware e software gestionali.</p> <p>I costi della realizzazione dei web services per l'integrazione da parte dei fornitori dei gestionali locali con ORSA, sono a carico di CUP 2000 (progetto ICT regionale)</p>
Rischi o vincoli locali e loro gestione	<p>Difficoltà nel rispetto delle tempistiche degli interventi da effettuare sugli applicativi locali in termini di sviluppo del software e di adeguamento codifiche.</p> <p>Eventuali problemi di natura tecnica (hardware, software, collegamenti in rete....)</p> <p>Problematiche nella gestione delle anagrafiche e codifiche condivise nei diversi sistemi, in particolare per quanto riguarda il flusso campionamenti;</p> <p>Vincoli economici legati ad eventuale implementazione locale dei gestionali per i flussi informativi collegati a sistemi nazionali per i quali non sia possibile integrazione di ORSA</p>
È prevista una valutazione della equità?	<p>Sì ___ No <u>X</u></p>

Note

Cronogramma delle azioni/attività principali previste

Attività principali		2016				2017				2018			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Caricamento delle anagrafiche OSM riconosciuti e registrati su SINVSA mediante upload				X								
2	Monitoraggio trimestrale su attivazione flussi verso Orsa da SVET (dati reportistica ATT1 e ATT2) (Regione / AUSL)	X	X	X	X								
3	Monitoraggio trimestrale su attivazione flussi verso Orsa da SIAN (dati reportistica SIAN 4 e 5) (Regione / AUSL)			X	X								
4	Monitoraggio trimestrale sull'adeguamento sistemi locali/regionale per raccogliere dati necessari per integrazione con sistemi nazionali (Regione / AUSL)	X	X										
5	Monitoraggio realizzazione dell'integrazione locale/regionale per il flusso campionamento (dati prelievo e dati analisi) (AUSL / IZSLER / Regione)	X	X	X	X	X	X	X	X				
6	Valutazione sulle modalità di realizzazione dell'integrazione con sistemi nazionali in funzione dei risultati emersi dall'analisi regionale e conseguenti scelte a livello locale (AUSL)			X	X								
7	Attivazione flusso dati controlli canili			X	X								
8	Attivazione flusso dati sale iodato			X	X								
9	Applicazione del protocollo regionale per la verifica della qualità dei dati trasmessi			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Partecipazione a seminari per il miglioramento della qualità dei dati e successiva ricaduta all'interno dei servizi		X				X				X		

Elenco indicatori (evidenziare l'indicatore sentinella)

Indicatori di processo	Fonte	Formula	Valore di partenza (baseline)	2016	2017	2018
Invio dei file con estrazione delle anagrafiche secondo le codifiche Thesaurus da parte di SIAN e SVET	Evidenza documentale	NA	No	Sì	Sì	Sì
% anagrafiche OSM caricate su SINVSA	SINVSA (VETINFO - Ministero)	n. anagrafiche OSM caricate / n. anagrafiche OSM esistenti x 100	0	100%	100%	100%
% dato dei controlli sui canili in ORSA	ORSA – Portale SOLE	n. controlli sui canili in ORSA / n. controlli eseguiti sui canili x 100	0	100%	100%	100%
% dato dei controlli sull'utilizzo del sale iodato in ORSA	ORSA – Portale SOLE	n. controlli sull'utilizzo del sale iodato in ORSA / n. controlli eseguiti sull'utilizzo del sale iodato x 100	0	100%	100%	100%
Disponibilità di un documento con riesame dei flussi e delle integrazioni	Evidenza documentale	NA	No	Sì	Sì	Sì